

RER MÉTROPOLITAIN

BORDEAUX MÉTROPOLE | GIRONDE | NOUVELLE-AQUITAINE

Lancement des travaux de la halte ferroviaire de Talence-Médoquine et de son Pôle d'Échanges Multimodal

Réunion publique n°6 du 26 juin 2025





Ordre du jour

- Rappel du projet de réouverture de la Halte Ferroviaire
- Bilan Travaux : février – juin 2025
- Travaux à venir
- Réponses aux questions

Les travaux de la halte ferroviaire de Talence-Médoquine

- Création de **4 quais** pour les 2 lignes de train (Arcachon-Bordeaux-Libourne et Le Verdon-Libourne)
- Création d'une **passerelle** accolée au Pont de la Mission Haut-Brion
- Accès aux quais par des **escaliers** ou des **ascenseurs**



Bilan Travaux

février – juin 2025

Opérations Coup de Poing

Week-end du 22-24 février puis 1^{er} – 3 mars 2025

Grutage des pylônes d'ascenseurs et de la passerelle, et travaux de génie civil sur les quais

- 2 x 48 heures de travaux non-stop
- Interruption en continu des circulations des trains.
- En partie sous consignation de la ligne électrique Haute Tension surplombant le site, grâce à la mise en place de 8 groupes électrogènes pour alimenter les installations SNCF touchées (dont la gare Saint-Jean)
- Plus de 30 personnes mobilisées
- 3 Grues de 40 tonnes, 350 tonnes et 750 tonnes






Bilan Travaux février – juin 2025

Opérations Coup de Poing

Week-end du 22-24 février puis 1^{er} – 3 mars 2025

- Grutage de 3 tronçons métalliques de la passerelle : 34 tonnes / 40 mètres de longueur, 21 tonnes / 22 mètres de longueur, 23 tonnes / 24 m de longueur.
- Grutage des pylônes d'ascenseurs (11 tonnes, 12 mètres de haut)
- Grutage des structures d'escaliers



Bilan Travaux février – juin 2025


Travaux sur les quais (réalisés et en cours)

Quai 4 :

- Réalisation des fondations (micropieux) [NUIT]
- Pose des prédalles [NUIT]
- Finition paroi de soutènement à l'aplomb du quai 4 [JOUR]

Quais 1,2 et 3

- Pose des dalles de nez de quai [NUIT]
- Remblai, mise en place des caniveaux
- Installations des réseaux secs, assainissement en partie de [NUIT]
- Réalisation des massifs (équipements de quais), installations des mâts d'éclairage
- Montage abris de quais



Bilan Travaux février – juin 2025

Travaux sur la passerelle/ascenseurs (réalisés et en cours)

Ascenseurs :

- montage cabine d'ascenseur quai 1 et 4

Passerelle :

- mise en place des prédalles/ferrailage en partie de [NUIT]
- Bétonnage du tablier



Bilan Travaux



Travaux à venir

Calendrier prévisionnel – juin à aout 2025



Jun à aout 2025 :

Zones travaux en interface avec l'aménagement du Pôle d'Echange Multimodal par Bordeaux Métropole
(réalisation des accès à la passerelle depuis les espaces publics)

Aménagement de la passerelle

Mise en place des marches d'escaliers en partie de [NUIT]

Poursuite de l'installation des cabines d'ascenseurs (quai 2/3)

Installation couverture, garde-corps, cloison en partie de [NUIT]

Déploiement des écrans d'information et de la signalétique

Aménagement jonction passerelle / parvis sud



Poursuite des travaux d'aménagement des quais

Réalisation de la dalle du quai 4 [NUIT]

Enrobés de quai [NUIT]


Poursuite du déroulage des câbles et installation des mâts d'éclairage

Poursuite de l'installation des abris de quais [NUIT]

Déploiement des écrans d'information, de la signalétique, des mobiliers et des garde-corps et portillons

Le calendrier des travaux de la halte

- Travaux de jour
- Travaux de nuit (22h-6h)
- Travaux de jour et/ou de nuit
- Opération coup de poing - OCP (36h)






Comment rester informé?



Votre boîte aux lettres

Distribution de prospectus
d'information



Réunions d'information



Maison des projets de Talence



Talence Citémag

Magazine mensuel de la ville
de Talence




Une question ?

Nous restons spécialement à votre écoute



Suivre le projet

halte-talence-medoquine.fr



Suivre le chantier

Application [Hello Travaux !](#)
Disponible gratuitement sur iOS et Android





À vous la parole !

Sujets divers

rue de la Médoquine : Isolation et sécurisation des accès aux voies ferrées.

- ✓ Doublage en tôle pleine des portails de part et d'autre des voies
- ✓ Remplacement des clôtures existantes par des clôtures occultante hauteur 2 mètres
- ✓ Installation d'un nouveau portail tôle pleine, hauteur 2 mètres, en remplacement du portail d'accès à la sous-station SNCF.



Vidéo de présentation du projet
Cliquez ici

Merci de votre participation



**HELLO
TRAVAUX !**



Suivre le projet



Suivre le chantier


Annexes

Le RER Métropolitain, un projet au service de vos déplacements


Un réseau ferroviaire régional renforcé
à l'horizon 2028 avec pour ambitions :

- Améliorer l'accès à l'aire urbaine bordelaise et les conditions de circulations
- Réduire les temps de transports et le trafic routier
- Créer un réseau de cars express reliant la Métropole aux territoires voisins

Les nouveautés :



Un pôle majeur de mobilité au cœur du RER Métropolitain et du territoire



Une mobilité facilitée au quotidien



82 trains / jour dès 2025

- À 3 minutes de Pessac
- À 3 minutes de Bordeaux Saint-Jean
- À 15 minutes de Bassens
- À 40 minutes de Libourne
- À 48 minutes d'Arcachon
- À 26 minutes de Parempuyre
- À 1h40 de Soulac-sur-Mer




1

**Bus express
toutes les 5 minutes**

À 4 arrêts de l'hôpital Pellegrin

À 2 arrêts du pôle universitaire



Présentation des projets

1 Halte ferroviaire

- Création de **4 quais** permettant d'emprunter les **2 lignes de train** (Arcachon-Bordeaux-Libourne et Le Verdon-Libourne)
- Création d'une passerelle accolée au Pont Haut-Brion
- Accès aux quais par des escaliers ou des ascenseurs


2 Pôle d'Échanges Multimodal

- Création d'une offre multimodale autour de la halte : abris vélos sécurisés, arrêts de bus, places de stationnement, places de dépose minute, accès piéton facilité

3 Arrêt de Bus Express

Pellegrin – Thouars – Malartic :

- Création d'un arrêt de bus au cœur du Pôle d'Échanges Multimodal sur l'Avenue de la Mission Haut-Brion



Présentation de la Halte

Création de 4 nouveaux quais :

- 2 quais pour accueillir les trains de la ligne Arcachon-Bordeaux-Libourne
- 2 quais pour accueillir les trains de la ligne Le Verdon-Libourne
- Le quai 4 décalé hors de la zone habitée
- Des abris et du mobilier de confort et d'information

Création d'une passerelle accolée au Pont de la Mission Haut-Brion, côté Ouest:

- Connectée aux quartiers nord et sud
- Permettant l'accès aux quais par des ascenseurs et des escaliers

Estimation de 4 000 voyageurs / jour


Totalement accessible pour les personnes à mobilité réduite



Vue de la future passerelle

Accolée à l'Avenue de la Mission Haut-Brion





LE FINANCEMENT

25,5 M€

33,33 %


**PRÉFET
DE LA RÉGION
NOUVELLE-AQUITAINE**
*Liberté
Égalité
Fraternité*

33,33 %


**RÉGION
Nouvelle-
Aquitaine**



33,33 %


**BORDEAUX
MÉTROPOLE**



Les 3 étapes clés



De mars 2024 à septembre 2025



Phase 1 : travaux de la halte ferroviaire



2025-2026



Phase 2 : aménagement
du Pôle d'Échanges Multimodal



2026 - 2027



Phase 3 : création de la ligne de Bus Express

Les conditions de circulation en période de travaux

Maintien d'une circulation routière à double sens sur deux voies

Maintien des lignes de bus (8, 73 et 80+)

Maintien de la piste cyclable

Base des travaux

Emprise du chantier

Accès réservé au chantier

